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Методические рекомендации по  порядку определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа на выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов производственного и  непроизводственного назначения, финансируемых из бюджета  Республики Башкортостан
I. Общие сведения
1.1.  Методические рекомендации по  порядку определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа на выполнение работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов производственного и  непроизводственного назначения, финансируемых из бюджета  Республики Башкортостан (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года.
1.2. Положения, приведенные в Методических рекомендациях, распространяются на все органы государственной власти и иные организации, выполняющие функции государственного заказчика для определения начальных (максимальных) цен при размещении заказов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты финансирование, которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.
1.3. Методические рекомендации  предназначены для определения начальных (максимальных) цен государственного контракта при размещении заказов на строительство новых, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнение ремонтных и пусконаладочных работ (далее -  начальная (максимальная)  цена строительства), осуществляемого на территории Республики Башкортостан.

1.4. В целях Методических рекомендаций применяются следующие термины и определения:
- начальная (максимальная) цена – цена строительства, включаемая в документацию об аукционе (конкурсную документацию), сформированная в прогнозном (на период строительства) уровне стоимости. Начальная (максимальная) цена является твердой и не может изменяться за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- государственный  контракт – контракт, заключенный заказчиком от имени Республики Башкортостан, в целях обеспечения государственных нужд;

1.5. Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта для размещения заказов на строительство осуществляется: 
а) по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта:

полностью завершенным проектированием, в стадии проект, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

получившим положительное сводное заключение государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам и объектам, содержащее оценку сметной стоимости, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
включенным в титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году и (или) титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год, утвержденные государственными заказчиками;
включенным в Республиканскую адресную инвестиционную программу;
б) по объектам капитального строительства, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется разработка проекта и проведение экспертизы:

завершенным и утвержденным в установленном порядке  сметным расчетом;

получившим положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
включенным в титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году и (или) титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год, утвержденные государственными заказчиками;

включенным в Республиканскую адресную инвестиционную программу;

в) по стоимости объектов – аналогов;

г) по объектам текущего ремонта:

включенным в план текущего ремонта на текущий финансовый год;

завершенным и утвержденным  в установленном порядке сметным расчетом.
II. Порядок определения начальных (максимальных) цен государственного контракта на строительство объектов капитального строительства 
2.1. В состав начальной (максимальной) цены при размещении заказа на строительство включается компенсация издержек подрядных организаций и причитающееся им вознаграждение с учетом публикуемых Министерством регионального развития Российской Федерации прогнозных показателей изменения стоимости строительства на период строительства объекта.

2.2. Начальная (максимальная) цена строительства  определяется на основании данных сводного, объектных и локальных сметных расчетов, проекта организации строительства, ведомости потребности в материалах, спецификаций в разделах проекта,  разделов проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. В состав начальной (максимальной) цены строительства включаются:
а) затраты, связанные с подготовкой территории строительства (глава 1 сводного сметного расчета), относящиеся к деятельности подрядной организации (разбивка основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками, освобождение территории строительства от имеющихся на ней строений, лесонасаждений, промышленных отвалов);

б) затраты на выполнение строительных работ по основным объектам строительства (глава 2 сводного сметного расчета);

в) затраты, связанные с выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ:

по объектам подсобного и обслуживающего назначения (глава 3 сводного сметного расчета); 
по объектам энергетического, транспортного хозяйства и связи (главы 4-5 сводного сметного расчета); 
по наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6 сводного сметного расчета);

по благоустройству и озеленению территории (глава 7 сводного сметного расчета);

по временным зданиям и сооружениям (глава 8 сводного сметного расчета); 
г) прочие работы и затраты (глава 9 сводного сметного расчета), включающие:

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства;

затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций;

затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом;

затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов;

затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую;
затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов;

затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков;

затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда;

затраты на проведение пусконаладочных работ;

д) затраты на испытание свай, проводимое подрядной организацией (глава 12 сводного сметного расчета);
е) возвратные суммы от повторного применения материалов и деталей, полученных от разборки;

ж) затраты, связанные с выплатой относимых на себестоимость строительства налогов, производимой в соответствии с установленным законодательством порядком.
2.4. В состав начальной (максимальной) цены  строительства не включаются:

а) затраты связанные с оформлением земельного участка и разбивочные работы;

б) затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;

в) плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства;

г) затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям;

д) затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие  сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений, по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель;
е) затраты на приобретение строительных материалов, конструкций, технологического оборудования, инвентаря и временных зданий (сооружений) поставки Заказчика. Определение стоимости ресурсов поставки заказчика осуществляется на основе Ведомости поставки материальных ресурсов, строительных конструкций, оборудования и инвентаря (далее Ведомость), приведенной в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям;

ж) затраты, связанные с организацией и проведением торгов;
з) затраты на содержание службы технического заказчика, застройщика и строительного контроля;
и) затраты на подготовку эксплуатационных кадров строящегося предприятия;

к) затраты на проектно-изыскательские работы, авторский надзор и экспертизу проектов.

2.5. По ряду затрат, имеющихся в сметной документации, заказчик должен принять обоснованное решение об их включении (или не включении) в начальную (максимальную)  цену  строительства.
2.6. При определении начальной (максимальной) цены строительства  стоимость тары и упаковки, если в сметных расчетах она не входит в цену приобретения оборудования, принимается пропорционально стоимости оборудования поставок  подрядчика и заказчика, по следующей формуле:
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   (формула 1),
где: Стары – стоимость тары и упаковки включаемая в начальную (максимальную) цену  строительства; [image: image4.png]


 – стоимость тары и упаковки определенная сводным сметным расчетом; [image: image6.png]Cote
S~



 – сметная стоимость оборудования, в сметные расчеты цены которого не вошла стоимость тары и упаковки; [image: image8.png]Cosepsaonan
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 – сметная стоимость оборудования, поставки заказчика.
2.7. Стоимость транспортных расходов, услуг посреднических и сбытовых организаций включаются в начальную (максимальную) цену строительства за исключением расходов на доставку материальных ресурсов, строительных конструкций, оборудования и инвентаря поставки заказчика, включенных в Ведомость.

2.8. Расходы на комплектацию оборудования учитываются в расчетах, если комплектация производится подрядчиком.
2.9. Заготовительно-складские расходы при определении начальной (максимальной) цены строительства учитываются пропорционально стоимости учитываемых расчетом объемов поставок подрядчика и заказчика по формуле:
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 (формула 2),
где: Сзср – заготовительно-складские расходы, включаемые в начальную (максимальную) цену строительства; [image: image12.png]


 – заготовительно-складские расходы, определенные сводным сметным расчетом; [image: image14.png]Cote
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 – сметная стоимость оборудования; [image: image16.png]Cotopsmosannn



 – сметная стоимость оборудования, поставки заказчика.
2.10. Затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов, приведенные в пункте 2.3 настоящих Методических рекомендаций, включаются в расчет начальной (максимальной) цены строительства за исключением сумм на премирование служб застройщика и технического заказчика.
2.11. При определении начальной (максимальной) цены строительства резерв средств на непредвиденные затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель средств). 
2.12. В расчете начальной (максимальной) цены строительства отдельными строками выделяются сметная стоимость строительно-монтажных работ
, оборудования и прочие затраты.

2.13. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, определенная в соответствии с пунктами 2.2-2.12  настоящих Методических рекомендаций, приводится к текущей стоимости, с применением индексов изменения сметной стоимости, утверждаемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, по формуле:
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    (формула 3),
где: [image: image20.png]


 – сметная стоимость строительно-монтажных работ, приведенная к текущей стоимости; [image: image22.png]


 – сметная стоимость строительно-монтажных работ (в базисном уровне цен 2000 г.), включаемая в начальную (максимальную) цену строительства; [image: image24.png]


 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, утверждаемый Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
2.14. Сметная стоимость оборудования поставки подрядчика, определенная в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.4 и пунктами 2.5-2.8 настоящих Методических рекомендаций приводится к текущей стоимости по формуле:
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 (формула 4), 

где: [image: image28.png]


 – сметная стоимость оборудования, поставляемого подрядной организацией, приведенная к текущей стоимости; [image: image30.png]


 – сметная стоимость оборудования (в базисном уровне цен 2000 г.), включаемая в начальную (максимальную) цену строительства; [image: image32.png]


 – индекс изменения сметной стоимости оборудования, публикуемый Министерством регионального развития Российской Федерации.
2.15. Сметная стоимость прочих работ и затрат, определяемая по подпункту «г» пункта 2.3 настоящих Методических рекомендаций, за исключением затрат, связанных с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую и затрат, связанных с премированием за ввод в действие объектов, приводится к текущей стоимости по формуле:
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  (формула 5),
где: [image: image36.png]


 – сметная стоимость прочих работ и затрат, приведенная к текущей стоимости; [image: image38.png]


 – сметная стоимость прочих работ и затрат (в базисном уровне цен 2000 г.), включаемая в начальную (максимальную) цену строительства; [image: image40.png]|



 – индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, публикуемый Министерством регионального развития Российской Федерации.
Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую и затраты, связанные с премированием за ввод в эксплуатацию объектов приводятся к текущей стоимости по формуле 5 и выделяются отдельными строками расчета.
2.16. Сметная стоимость строительно-монтажных работ, определенная по формуле 3 настоящих Методических рекомендаций, распределяется по периодам строительства (месяцам) в соответствии с планируемыми к выполнению объемами строительно-монтажных работ, определяемыми календарным планом строительства, приведенном в проекте организации строительства (ПОС), по следующим формулам:

при наличии данных о заделе в строительстве нарастающим итогом:
[image: image42.png](H3; —H3,
cresemp _ crexcnp o (H3;
i 100



  (формула 6),
при наличии данных о долях осваиваемых средств в планируемом периоде:
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  ( формула 7),
где: [image: image46.png]


 – стоимость строительно-монтажных работ, осваиваемая в планируемом периоде; [image: image48.png]


 – общая стоимость строительно-монтажных работ, включаемая в начальную (максимальную) цену строительства, определенная по формуле 3 настоящих Методических рекомендаций; [image: image50.png]H3,



 – норматив задела (приведенный нарастающим итогом) на планируемый i-ый период строительства; i=1, …, n – периоды строительства объекта.
При отсутствии в проекте организации строительства сведений о продолжительности строительно-монтажных работ на возведение отдельных конструкций здания (сооружения), указанное в первой части настоящего пункта распределение издержек осуществляется на основании норм продолжительности строительства и нормативов задела в строительстве, или данных по объектам-аналогам
 проекты, на возведение которых получили положительное комплексное заключение государственной экспертизы.
2.17. Сметная стоимость оборудования поставки подрядчика, определенная по формуле 4 настоящих Методических рекомендаций, распределяется по периодам строительства в соответствии с графиком поставки оборудования, разрабатываемом Заказчиком.
2.18. Сметная стоимость прочих работ и затрат, определяемая по формуле 5  настоящего Порядка, за исключением затрат, связанных с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую и затрат, связанных с премированием за ввод в эксплуатацию объектов, распределяется по периодам строительства пропорционально объемам планируемых к освоению строительно-монтажных работ, по формулам 6-7  настоящих Методических рекомендаций.

2.19. Общая сметная стоимость по периодам строительства определяется по формулам:

для первого периода (начала строительства):

 [image: image52.png]ce = (ij.mp 4 CpoTeR 4 PO 4 Cnpn‘l.’rek.(ncnn))



(формула 8),            
для основных периодов строительства:

[image: image54.png]c = (C'rekcnp+ oo +Cnpn‘|'rek)



 (формула 9),
для последнего периода (окончания строительства):

 [image: image56.png]cse = (C:ex.mp 4 CobTeR 4 CEORTER Cn,m-..m.(np))



(формула10),
где: [image: image58.png]


 – сметная стоимость оборудования, поставляемого подрядчиком в i-ом периоде, определяемая по пункту 2.17 настоящих Методических рекомендаций; [image: image60.png]


 – сметная стоимость прочих работ и затрат, определяемая по пункту 2.18 настоящих Методических рекомендаций; [image: image62.png]


 – затраты связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую, определяемые по пункту 2.15 настоящих Методических рекомендаций; [image: image64.png]grPonTer(m)



– затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов, определяемые по пункту 2.10 настоящих  Методических рекомендаций.

2.20. Доли осваиваемых объемов строительства для каждого периода, определенные по формулам 8-10 настоящих Методических рекомендаций, приводятся к прогнозной стоимости с использованием прогнозных индексов стоимости строительства, учитывающих прогнозируемый уровень инфляции в расчетном периоде, публикуемых в составе прогнозов показателей инфляции Министерством экономического развития Республики Башкортостан, по формулам:
для первого периода (начала строительства):

[image: image66.png]Iy X3 X X1
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  (формула 11),
для последующих периодов строительства:
[image: image68.png]


  ( формула 12),
где: [image: image70.png]


 - [image: image72.png]


 -[image: image74.png]


 – прогнозные индексы стоимости строительства, в 1-ом, i-ом и k-ом периодах, 1- k – периоды прогноза от первого периода, следующего за датой определения текущей цены строительства (1) до даты начала строительства (k), k-i – периоды прогноза от периода начала строительства до его завершения.
2.21. При определении начальной (максимальной) цены строительства специальных и уникальных объектов разрешается использование прогнозных индексов-дефляторов, учитывающих прогнозируемый уровень инфляции по индивидуальным ресурсно-технологическим моделям в расчетном периоде.
2.22. Начальная (максимальная) цена строительства определяется как сумма объемов сметной стоимости строительства, в прогнозном уровне цен на планируемые периоды строительства, определенная по п. 2.2-2.20  настоящих Методических рекомендаций, по формуле:
[image: image76.png]HMO




  (формула 13)

III. Особенности определения начальных (максимальных) цен государственного контракта при размещении заказов на капитальный и текущий ремонты зданий (сооружений).
3.1. Начальная (максимальная) цена на капитальный ремонт определяется на основании данных документов, указанных в п. 2.2 настоящих Методических рекомендаций.
3.2. Начальная (максимальная) цена на текущий ремонт определяется на основании данных локальных сметных расчетов, плана текущего ремонта, иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Определение начальной (максимальной) цены капитального ремонта осуществляется на основании данных сводного, объектных и локальных сметных расчетов. В состав начальной (максимальной) цены капитального ремонта включаются:

а) затраты, связанные с подготовкой площадок (территории) капитального ремонта (по главе 1 сводного сметного расчета), относящиеся к деятельности подрядной организации;

б) затраты на выполнение ремонтных работ по основным объектам строительства (глава 2 сводного сметного расчета);

в) затраты, связанные с выполнением ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ по объектам подсобного и обслуживающего назначения (глава 3 сводного сметного расчета стоимости строительства), по  наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (глава 4 сводного сметного расчета), по благоустройству и озеленению территории (глава 5 сводного сметного расчета), по временным зданиям и сооружениям (глава 6 сводного сметного расчета), прочие работы и затраты (глава 7 сводного сметного расчета стоимости строительства), включающие:

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты не начисляются;

затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания капитального ремонта;

затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций;

затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом;

затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов;

затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных работ;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую;

затраты, связанные с премированием за ввод в действие объектов;

затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков;

затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда;

затраты на проведение пусконаладочных работ;

г) возвратные суммы от повторного применения материалов и деталей, полученных от разборки;

д) затраты, связанные с выплатой относимых на себестоимость строительства налогов, производимой в соответствии с установленным законодательством порядком;

3.4. Определение начальной (максимальной) цены текущего ремонта осуществляется на основании данных объектных и локальных сметных расчетов. В состав начальной (максимальной) цены текущего ремонта включаются:

а) затраты, связанные с подготовкой текущего ремонта, относящиеся к деятельности подрядной организации;

б) затраты на выполнение ремонтных работ по объекту;

в) дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются при производстве работ текущего ремонта в зимний период вне отапливаемых помещений;

г) затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных организаций;

д) затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов;

е) затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков;

ж) затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда;

з) возвратные суммы от повторного применения материалов и деталей, полученных от разборки;

и) затраты, связанные с выплатой относимых на себестоимость ремонта налогов, производимой в соответствии с установленным законодательством порядком.
3.5. Приведенные к текущей стоимости издержки и вознаграждение подрядчика на капитальный и текущий ремонты распределяются по периодам строительства (месяцам) в соответствии с календарным планом строительства, приведенном в проекте организации строительства (ПОС), или плане текущего ремонта по формулам 11-12 настоящих Методических рекомендаций. 

При отсутствии в плане ремонта сведений о продолжительности ремонтных работ отдельных конструкций здания (сооружения), указанное в первой части настоящего пункта распределение издержек осуществляется по нормативам задела, приведенным в таблице.
Таблица. Нормативы задела ремонтных работ нарастающим итогом
	Продолжительность

ремонтных работ, мес.
	Нормативы задела ремонтных работ, %

	2
	50
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	31
	68
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	22
	50
	78
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	16
	39
	61
	84
	100
	
	
	
	
	
	
	

	6
	12
	31
	50
	68
	88
	100
	
	
	
	
	
	

	7
	10
	26
	42
	58
	74
	90
	100
	
	
	
	
	

	8
	8
	22
	36
	50
	64
	78
	92
	100
	
	
	
	

	9
	7
	18
	31
	44
	56
	68
	81
	93
	100
	
	
	

	10
	6
	16
	27
	39
	50
	61
	72
	84
	94
	100
	
	

	11
	5
	14
	24
	35
	45
	55
	65
	75
	86
	95
	100
	

	12
	4
	12
	22
	31
	41
	50
	59
	68
	78
	88
	96
	100


Приложение к Методическим рекомендациям
по порядку  определения начальной (максимальной) 
цены государственного (муниципального)
 контракта при размещении заказа
 на выполнение работ по  строительству
Заказчик ___________________________________________________________________

(наименование организации)

Объект________________________________________________________

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Строительные материалы, конструкции, оборудование и инвентарь поставки заказчика, в сумме ___________________________________ тыс. руб.

________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении , № и дата)

«         » _______________ 20____г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

поставки строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря
тыс. рублей

	№ п/п
	Номера сметных расчетов, смет, позиций смет
	Наименование материалов, конструкций, оборудования и инвентаря
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость

	Поставки Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	
	
	

	Поставки Подрядчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	
	
	


Руководитель структурного подразделения__________________________________
(наименование подразделения, подпись, (инициалы, фамилия))

Составил _______________________________________________________________
(должность, подпись, (инициалы, фамилия))

� В сметную стоимость строительно-монтажных работ включаются затраты определенные по п. 2.3 пп. « а-в», «д-ж» настоящих Методический рекомендаций, в том числе относящиеся на строительно-монтажные работы следующие прочие затраты (п.2.3 пп. «г») настоящих Методических рекомендаций:


– дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;


– затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства.


� Объект-аналог – здание (сооружение), мощностные и технические характеристики, которого наиболее полно соответствуют параметрам проекта.






